| ID    | 0                   | Task Name  | Duration                 | Start        | Finish             | 24 Sep '17            |  |  |  |  |
|-------|---------------------|--|--------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| 1     |                     | Construcción de Pantallas (interfaces)   | 77 days?                 | Tue 20/02/18 | Wed 06/06/18       | 0 101 1 00 0 101 1 00 |  |  |  |  |
| 2     |                     | Pantalla de Login: logearse al Sistema a traves de autenticación en base de datos  | 3 days                   | Tue 20/02/18 | Thu 22/02/18       |                       |  |  |  |  |
| 3     |                     | ORGANIZACIÓN POLITICA  | 74 days?                 | Fri 23/02/18 | Wed 06/06/18       |                       |  |  |  |  |
| 4     |                     | Inscripción  | 5 days?                  | Fri 23/02/18 | Thu 01/03/18       |                       |  |  |  |  |
| 5     | <b>111</b>          | Manejo del Tipo de Libro, Número Partida y Número de Tomo  | 1 day?                   | Fri 23/02/18 | Fri 23/02/18       |                       |  |  |  |  |
| 6     | 111                 | Cargar Simbolo para PP o MR  | 1 day?                   | Mon 26/02/18 | Mon 26/02/18       |                       |  |  |  |  |
| 7     | <b>111</b>          | Registro de la Direccion   | 1 day?                   | Tue 27/02/18 | Tue 27/02/18       |                       |  |  |  |  |
| 8     | 111                 | Grabar datos   | 1 day?                   | Wed 28/02/18 | Wed 28/02/18       |                       |  |  |  |  |
| 9     | 111                 | Revisón de lo desarrollado   | 1 day                    | Thu 01/03/18 | Thu 01/03/18       |                       |  |  |  |  |
| 10    |                     | Etapas   | 18 days                  | Mon 05/03/18 | Wed 28/03/18       |                       |  |  |  |  |
| 11    |                     | Generar Num. Tomo, Partida al momento de inscribir OP  | 3 days                   | Mon 05/03/18 | Wed 07/03/18       |                       |  |  |  |  |
| 12    | 111                 | Detalle de Etapa: Formulario de datos  | 3 days                   | Thu 08/03/18 | Mon 12/03/18       |                       |  |  |  |  |
| 13    | <b></b>             | Eliminar fila de la Grilla Etapas: validación y renumeracion de etapas   | 3 days                   | Tue 13/03/18 | Thu 15/03/18       |                       |  |  |  |  |
| 14    |                     | Insertar fila en Grilla Etapas: validación y renumeracion de etapas  | 3 days                   | Fri 16/03/18 | Tue 20/03/18       |                       |  |  |  |  |
| 15    | <b>11</b>           | Append fila en Grilla Etapas: validación   | 3 days                   | Wed 21/03/18 | Fri 23/03/18       |                       |  |  |  |  |
| 16    |                     | Manejo del Web Service de MTD para jalar Asunto y Fecha del expediente MTD   | 1 day                    | Mon 26/03/18 | Mon 26/03/18       |                       |  |  |  |  |
| 17    | <b>III</b>          | Cada vez que se registre etapa, actualizar ultima etapa de inscripcion en el maestro de OP   | 1 day                    | Tue 27/03/18 | Tue 27/03/18       |                       |  |  |  |  |
| 18    | 111                 | Revisión de lo desarrollado  | 1 day                    | Wed 28/03/18 | Wed 28/03/18       |                       |  |  |  |  |
| 19    |                     | Síntesis   | 5 days                   | Mon 02/04/18 | Fri 06/04/18       |                       |  |  |  |  |
| 20    |                     | Recoger datos de las tablas al formulario de la vista  | 1 day                    | Mon 02/04/18 | Mon 02/04/18       |                       |  |  |  |  |
| 21    | <b></b>             | Recoger logo del maestro de OP y grabarlo en la tabla de Sintesis.<br>Logo no puede modificarse una vez que la OP alcanzo inscripcion. | 1 day                    | Tue 03/04/18 | Tue 03/04/18       |                       |  |  |  |  |
| 22    | ===                 | Grabar datos   | 1 day                    | Wed 04/04/18 | Wed 04/04/18       |                       |  |  |  |  |
| 23    | 111                 | Reutilizar el reporte en Crystal Report  | 1 day                    | Thu 05/04/18 | Thu 05/04/18       |                       |  |  |  |  |
| 24    | 111                 | Revisión de lo desarrollado  | 1 day                    | Fri 06/04/18 | Fri 06/04/18       |                       |  |  |  |  |
| 25    |                     | Estatutos  | 7 days?                  | Mon 09/04/18 | Tue 17/04/18       |                       |  |  |  |  |
| 26    |                     | Grilla de Estatutos: Numeración autogenerada para cada fila  | 1 day?                   | Mon 09/04/18 | Mon 09/04/18       |                       |  |  |  |  |
| 27    | 111                 | Detalle de Estatuto: Formulario de datos   | 1 day?                   | Tue 10/04/18 | Tue 10/04/18       |                       |  |  |  |  |
| 28    | 111                 | Cargar Archivo PDF   | 1 day?                   | Wed 11/04/18 | Wed 11/04/18       |                       |  |  |  |  |
| 29    |                     | Adicionar / Eliminar Estatuto en Grilla  | 1 day?                   | Thu 12/04/18 | Thu 12/04/18       |                       |  |  |  |  |
| 30    | <b>III</b>          | Grabar datos: Archivo PDF, fecha de estatuto, Años de vigencia de los directivos de acuerdo al Estatuto                                | 1 day?                   | Mon 16/04/18 | Mon 16/04/18       |                       |  |  |  |  |
|       |                     | Task Milestone   | <b></b>                  | E            | External Tasks     |                       |  |  |  |  |
|       | t: SROP<br>Tue 20/0 |  |                          | E            | External Milestone | • •                   |  |  |  |  |
| Date. | . 30 20/0           | Progress Project Su  | mmary $ egin{array}{c} $ |              | Deadline           | $\hat{\mathbf{v}}$    |  |  |  |  |
|       | Page 1              |  |                          |              |                    |                       |  |  |  |  |

| ID      | 0                   | Task Name   | Duration | Start                                  | Finish             | 24 Sep '17 |  |  |  |  |
|---------|---------------------|---|----------|--|--------------------|------------|--|--|--|--|
| 31      | i                   | Revisión de lo desarrollado   | 1 day?   | Tue 17/04/18                           | Tue 17/04/18       | 3          |  |  |  |  |
| 32      |                     | Resoluciones  | 5 days?  | Wed 18/04/18                           | Tue 24/04/18       |            |  |  |  |  |
| 33      | <b>=</b>            | Grilla de Resoluciones: orden de la grilla. Numeración autogenerada para cada fila                              | 1 day?   | Wed 18/04/18                           | Wed 18/04/18       |            |  |  |  |  |
| 34      |                     | Detalle de Resolución: Formulario de datos  | 2 days   | Thu 19/04/18                           | Fri 20/04/18       |            |  |  |  |  |
| 35      | <b>III</b>          | Adicionar nueva Resolución  | 1 day?   | Mon 23/04/18                           | Mon 23/04/18       |            |  |  |  |  |
| 36      |                     | Revisión de lo desarrollado   | 1 day?   | Tue 24/04/18                           | Tue 24/04/18       |            |  |  |  |  |
| 37      |                     | Asientos  | 5 days?  | Wed 25/04/18                           | Tue 01/05/18       |            |  |  |  |  |
| 38      |                     | Grilla de Asientos: Numeración autogenerada para cada fila  | 1 day?   | Wed 25/04/18                           | Wed 25/04/18       |            |  |  |  |  |
| 39      | <b></b>             | Detalle de Asiento: Formulario de datos. Combo de Tipo de Asientos. Permite filtrar por valor del combo.        | 2 days   | Thu 26/04/18                           | Fri 27/04/18       |            |  |  |  |  |
| 40      | <b>111</b>          | Adicionar / Eliminar Asientos de Grilla   | 1 day?   | Mon 30/04/18                           | Mon 30/04/18       |            |  |  |  |  |
| 41      | -                   | Revisión de lo desarrollado   | 1 day?   | Tue 01/05/18                           | Tue 01/05/18       |            |  |  |  |  |
| 42      |                     | Modificación de Partida   | 15 days? | Wed 02/05/18                           | Tue 22/05/18       |            |  |  |  |  |
| 43      |                     | Grilla de Modificación de Partida: Numeración autogenerada para cada fila, nuevo diseño planteado por Fernando  | 4 days   | Wed 02/05/18                           | Mon 07/05/18       |            |  |  |  |  |
| 44      | -                   | Detalle de Modif. Partida: Formulario de datos. Nuevo diseño planteado por Fernando. Grilla dentro del Detalle. | 4 days   | Tue 08/05/18                           | Fri 11/05/18       |            |  |  |  |  |
| 45      | <b>=</b>            | Manejo del Web Service de MTD para jalar Asunto y Fecha del expediente MTD                                      | 2 days   | Mon 14/05/18                           | Tue 15/05/18       |            |  |  |  |  |
| 46      | 111                 | Grabar datos  | 2 days   | Wed 16/05/18                           | Thu 17/05/18       |            |  |  |  |  |
| 47      | -                   | Eliminar Modificacion Partida   | 2 days   | Fri 18/05/18                           | Mon 21/05/18       |            |  |  |  |  |
| 48      |                     | Revisión de lo desarrollado   | 1 day?   | Tue 22/05/18                           | Tue 22/05/18       |            |  |  |  |  |
| 49      |                     | Constancia O.P  | 17 days  | Mon 02/04/18                           | Tue 24/04/18       |            |  |  |  |  |
| 50      | 111                 | Grilla de Constancias de O.P  | 4 days   | Mon 02/04/18                           | Thu 05/04/18       |            |  |  |  |  |
| 51      | <b></b>             | Edición de Constancia de O.P  | 4 days   | Fri 06/04/18                           | Wed 11/04/18       |            |  |  |  |  |
| 52      |                     | Adicionar / Eliminar Constancia   | 4 days   | Thu 12/04/18                           | Tue 17/04/18       |            |  |  |  |  |
| 53      | <b></b>             | Impresion de Constancia   | 4 days   | Wed 18/04/18                           | Mon 23/04/18       |            |  |  |  |  |
| 54      | <b>III</b>          | Revisión de lo desarrollado   | 1 day    | Tue 24/04/18                           | Tue 24/04/18       |            |  |  |  |  |
| 55      |                     | Vinculación de OP   | 18 days  | Wed 25/04/18                           | Fri 18/05/18       |            |  |  |  |  |
| 56      | <b>==</b>           | Grilla de OP vinculadas   | 4 days   | Wed 25/04/18                           | Mon 30/04/18       |            |  |  |  |  |
| 57      |                     | Búsqueda de OP para vincular  | 4 days   | Wed 02/05/18                           | Mon 07/05/18       |            |  |  |  |  |
| 58      | <b>==</b>           | Combo de Motivos de Vinculación   | 4 days   | Tue 08/05/18                           | Fri 11/05/18       |            |  |  |  |  |
| 59      |                     | Botón para vincular   | 4 days   | Mon 14/05/18                           | Thu 17/05/18       |            |  |  |  |  |
| 60      | <b>==</b>           | Revisión de lo desarrollado   | 1 day    | Fri 18/05/18                           | Fri 18/05/18       |            |  |  |  |  |
| 61      |                     | Asignar abogado a expediente OP   | 13 days  | Mon 21/05/18                           | Wed 06/06/18       |            |  |  |  |  |
|         |                     |   |          |  |                    |            |  |  |  |  |
| Project | t: SROP             | Task Milestone  |          |  | External Tasks     |            |  |  |  |  |
| Date:   | t. SROP<br>Tue 20/0 | Split Summary   |          | —————————————————————————————————————— | External Milestone | •          |  |  |  |  |
|         |                     | Progress Project St   | ummary 🖵 |  | Deadline           | Ŷ          |  |  |  |  |
|         | Page 2              |   |          |  |                    |            |  |  |  |  |

| ID | _   | Task Name  | Duration | Start        | Finish       | 24 3 | Sep ' | 17 |   |   |   |   | 01 C | ct '1 | 7  |
|----|-----|--|----------|--------------|--------------|------|-------|----|---|---|---|---|------|-------|----|
|    | •   |  |          |              |              | S    | M     | Т  | W | T | F | S | S    | М     | TW |
| 62 |     | Combo de abogados del ROP                        | 4 days   | Mon 21/05/18 | Thu 24/05/18 |      |       |    |   |   |   |   |      |       |    |
| 63 | -   | Grilla de Abogados asignados                     | 4 days   | Fri 25/05/18 | Wed 30/05/18 |      |       |    |   |   |   |   |      |       |    |
| 64 | === | Adicionar, modificar o eliminar abogado asignado | 4 days   | Thu 31/05/18 | Tue 05/06/18 |      |       |    |   |   |   |   |      |       |    |
| 65 | -   | Revisión de lo desarrollado                      | 1 day    | Wed 06/06/18 | Wed 06/06/18 |      |       |    |   |   |   |   |      |       |    |
| 66 |     | PRUEBAS DEL SISTEMA                              | 3 days   | Thu 07/06/18 | Mon 11/06/18 |      |       |    |   |   |   |   |      |       |    |

Task Milestone External Tasks Project: SROP\_interno Date: Tue 20/02/18 Split Summary External Milestone 🤷 ..... Progress Project Summary 🖵 Deadline Page 3